

## INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Oggetto: lavori riqualificazione carreggiata via dello Studio – via delle Oche

Proponente: Jacopo Cellai

Altri Firmatari: Emanuele Roselli, Stefano Alessandri, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Marco Stella

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- Considerato che il 5 luglio 2011 la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei tratti ammalorati della carreggiata di Via delle Oche e Via dello Studio - tratto Via delle Oche - P.zza Duomo” e che il 26 ottobre 2011 è stato pubblicato il bando e il disciplinare per l’aggiudicazione dei lavori in questione, specificando alla voce “Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna”;
- Visto che i lavori sulla carreggiata di via dello Studio sono iniziati il 14 maggio 2012 e che, nonostante il termine previsto fosse il 18 giugno successivo, si sono viceversa conclusi solo all’inizio dello scorso mese settembre;
- Ricordato che in precedenza – tra il mese di febbraio ed aprile 2012 – il medesimo breve tratto di strada era stato interessato da interventi finalizzati a realizzare una nuova illuminazione nonché da lavori di Publiacqua, con una cantierizzazione complessiva della durata di circa 8 mesi;
- Considerato peraltro che ai suddetti interventi si sono aggiunti successivi lavori di sostituzione della rete del gas da parte di Toscana Energia per i quali è stata richiesta, pochi giorni fa, l’ultima proroga prima di procedere ai lavori di ripavimentazione;
- Rilevato che la Giunta Municipale ha annunciato lo scorso 4 agosto che dal 27 agosto sarebbe stato avviato il cantiere in via delle Oche con un intervento articolato in due fasi, la cui conclusione è prevista nei mesi di febbraio/marzo 2013

### INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) Per quale motivo la durata dei lavori di riqualificazione della carreggiata di via delle Oche e Via dello Studio – la cui realizzazione è stata affidata con un unico appalto con termine di esecuzione in 150 giorni – è stata prolungata fino ai prossimi mesi di febbraio/marzo 2013;
- 2) Per quale motivo i diversi lavori effettuati dagli enti erogatori dei servizi sopra citati non sono stati coordinati al fine di evitare successivi interventi con inutile dispendio di risorse e con pesanti ricadute in termini di disagi per residenti ed operatori di commercio;
- 3) Se il termine previsto per l’ultimazione dei lavori in via delle Oche sarà rispettato o se dobbiamo attenderci eventuali ulteriori proroghe;
- 4) Se l’Amministrazione intende adottare provvedimenti a sostegno degli esercenti penalizzati dalla lunga cantierizzazione, individuando forme di alleggerimento delle imposizioni.

Jacopo Cellai

Firenze, 8 novembre 2012

