

Firenze, 17 aprile 2013

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Oggetto: lavori di riqualificazione di via S. Agostino

Proponente: Marco Stella

Altri Firmatari: Jacopo Cellai, Mario Tenerani, Emanuele Roselli, Stefano Alessandri, Francesco Torselli

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- Preso atto che con provvedimento deliberativo di n. 345 del mese di agosto 2011 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via S. Agostino e strade limitrofe;
- Visto che i suddetti lavori sono stati oggetto di un appalto per un importo complessivo di € 400.000,00;
- Considerato che, poichè l'intervento in oggetto ricade in un' area di particolare rilevanza storica ed architettonica nonchè a spiccata vocazione commerciale e turistica, il cantiere dovrebbe avere il minore impatto possibile sulla viabilità, soprattutto in termini di durata dei lavori;
- Preso atto che i lavori avrebbero dovuto completarsi in 150 giorni, come da gara di appalto e cronoprogramma allegato alla delibera sopra citata;
- Preso atto che per quanto riguarda la gestione dei lavori, nella gara di appalto era specificato che:
 - l'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di una doppia squadra di operai composta da almeno tre unità per eseguire le lavorazioni richieste in almeno due punti dell'area di cantiere
 - le lavorazioni dovranno essere eseguite con doppio turno lavorativo
 - il tempo utile per ultimare i lavori è previsto in 150 giorni naturali e consecutivi
- Preso atto che il cantiere in via S. Agostino è stato avviato nel mese di luglio 2012 e che ad oggi, aprile 2013, è ancora aperto e che i lavori procedono lentamente;
- Visto inoltre che l'area del cantiere in via S. Spirito è divenuto un ricettacolo di ogni genere di rifiuti

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) Quali sono i tempi previsti per l'ultimazione dei lavori di riqualificazione di via S. Agostino;
- 2) Per quale motivo i lavori non si sono conclusi nell'arco di tempo dei 150 previsti dall'appalto e quali sono le cause del ritardo;
- 3) Se sono state rispettate tutte le condizioni contrattuali previste per la gestione del cantiere, relativamente al numero degli operai impegnati ed ai turni di lavoro effettuati;
- 4) Per qual motivo non viene imposto alla ditta esecutrice di garantire il decoro e la pulizia del cantiere;
- 5) Se sono previste penali a carico della ditta che si è aggiudicata l'appalto per i ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Marco Stella

